

Cancelar aeropuerto de Texcoco costó 232% más de lo previsto: ASF

Escrito por Google Alert - Noticieros Televisa
Sábado, 20 de Febrero de 2021 21:56

... mismos, con objeto de que identifique el costo total en que se incurrirá con la cancelación del proyecto”, señaló la ASF. Fuente: Noticieros Televisa.

Leer más: [Google Alert - Noticieros Televisa](#)